
График работ П1 Начало Окончание
Фасад Пн 27.06.22 Пт 14.10.22
   Штукатурка,окраска оси А-Х Пн 27.06.22 Пт 22.07.22
   Штукатурка,окраска оси Х-А Пн 25.07.22 Пт 19.08.22
   Штукатурка,окраска оси 1-11 Пн 22.08.22 Пт 16.09.22
   Штукатурка окраска 11-1 Пн 19.09.22 Пт 14.10.22


