

График производства работ по устройству витражей С1		
	начало работ	окончание работ
Монтаж витражей	01.08.2022	01.10.2023