

График производства работ по Отоплению ЖК СитиЛайф		
Внутренние сети отопления	Начало	Окончание
Монтаж трубопроводов с арматурой по техподвалу	09.09.21	25.11.21
Трубопровод магистральный	09.09.21	01.04.22
Приборы, узлы учета	26.10.21	01.05.22
ПНР	01.05.22	01.07.2022