

<b>График работ П1</b>	<b>Начало</b>	<b>Окончание</b>
<b>Внутренние сети ВК</b>	<b>Пн 15.02.22</b>	<b>Пт 07.10.22</b>
Монтаж трубопроводов хоз-бытовой и ливневой канали	Пн 15.02.22	Пт 03.06.22
Монтаж трубопроводов ХВС, ГВС, пожаропровода с арм	Пн 06.06.22	Пт 24.06.22
Насосная ХВС, общедомовой учет	Пн 27.06.22	Пт 16.09.22
Пусконаладочные работы насосных станций ХВС	Пн 19.09.22	Пт 07.10.22
<b>Внутренние сети отопления</b>	<b>Пн 15.02.22</b>	<b>Чт 13.10.22</b>
Монтаж трубопроводов с арматурой по техподвалу	Пн 15.02.22	Пт 10.06.22
Трубопровод магистральный	Пн 13.06.22	Пт 08.07.22
Приборы, узлы учета	Пн 11.07.22	Пт 05.08.22
ПНР	Пн 19.09.22	Чт 13.10.22