

График ЭС	Начало	Окончание
Внутренние электромонтажные работы	Пн 11.05.22	Пн 07.11.22
Магистральный кабель	Пн 11.05.22	Чт 28.07.22
Монтаж щитов в МОП и Электрощитовой	Пт 29.07.22	Пн 29.08.22
Контур заземления по фасаду здания	Пт 29.07.22	Пн 29.08.22
Контур заземления: кровля здания, внешний контур	Пт 29.07.22	Пн 29.08.22
Пусконаладочные работы	Вт 27.09.22	Пн 07.11.22