

График производства работ по Вентиляции ЖК СитиЛайф		
Внутренние сети вентиляции	Начало	Окончание
Монтаж воздуховодов дымоудаления	09.09.21	01.04.22
Монтаж вентиляторов на кровле	01.05.22	01.06.22
Монтаж клапанов дымоудаления	01.11.21	01.06.22
Монтаж вентиляторов противопожарной вентиляции, пусконаладка, пуск в работу	01.11.21	01.06.22
Монтаж вентрешеток	01.06.22	01.07.22
ПНР вентиляторов на кровле, акты техготовности по системно	01.06.22	01.07.22