

График производства работ

Ид.	Номер в структуре	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	Примечание				
							В	12 Окт '20	В	С
0	0	Наименование комплекса работ (в соответствии с договором)	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20					
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР/ППРы/ППГР/ППРк	1 день	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20	в зависимости от вида выполняемых работ				
2	2	Разработка и согласование КМД с Заказчиком	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20	в зависимости от вида выполняемых работ				
3	3	Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образцов. Отходов от пр-ва работ, акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20	уточняется у эколога, исходя из требований в конкретном регионе (земляные работы, нулевой цикл, наружные сети, благоустройство)				
4	4	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	1 день	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20					
5	5	Проведение замеров	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20	окна, двери, витражи, металлоконструкции				
6	6	Мобилизация на объект	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20					
7	7	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20					
8	8	Локация1 (корпус, секция)	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20	детализация иерархии принимается исходя из конкретного вида работ				
9	8.1	Конструкция ((Устройство монолитного каркаса ниже отм. 0.00)	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20					
10	8.1.1	Конструктивный слой/Вид работы (Устройство плитного ростверка)	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20					
11	8.1.1.1	Детализации локации вида работ (1 этаж)	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20					
12	9	Приемо-сдаточные мероприятия	1 день?	Пн 12.10.20	Пн 12.10.20	в зависимости от вида выполняемых работ				