

Ид.	Название задачи	Начало	Окончание	Янв '22			Фев '22			Мар '22			Апр '22			Май '22			Июн '22						
				03	10	17	24	31	07	14	21	28	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30
1	<b>Перегородки ГКЛ (этаж.)</b>	<b>Вт 08.02.22</b>	<b>Пн 20.06.22</b>																						
2	1	Вт 14.06.22	Пн 20.06.22																						
3	2	Вт 08.02.22	Пн 14.02.22																						
4	3	Вт 15.02.22	Пн 21.02.22																						
5	4	Вт 22.02.22	Пн 28.02.22																						
6	5	Вт 01.03.22	Пн 07.03.22																						
7	6	Вт 08.03.22	Пн 14.03.22																						
8	7	Вт 15.03.22	Пн 21.03.22																						
9	8	Вт 22.03.22	Пн 28.03.22																						
10	9	Вт 29.03.22	Пн 04.04.22																						
11	10	Вт 05.04.22	Пн 11.04.22																						
12	11	Вт 12.04.22	Пн 18.04.22																						
13	12	Вт 19.04.22	Пн 25.04.22																						
14	13	Вт 26.04.22	Пн 02.05.22																						
15	14	Вт 03.05.22	Пн 09.05.22																						
16	15	Вт 10.05.22	Пн 16.05.22																						
17	16	Вт 17.05.22	Пн 23.05.22																						
18	17	Вт 24.05.22	Пн 30.05.22																						
19	18	Вт 31.05.22	Пн 06.06.22																						
20	19	Вт 07.06.22	Пн 13.06.22																						