




Ид.	Режим задачи	Название задачи	Начало	Окончание	Фев '22					21 Фев '22					28 Фев '22					07 Мар '22					14 Мар '22		
					В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С
1		График НЭО	Пт 01.07.22	Пн 26.09.22																							
2		Устройстово подземной части	Пт 01.07.22	Пн 15.08.22																							
3		Устройство надземной части	Вт 16.08.22	Пн 26.09.22																							