График производства работ по устройству МАФ			
	Начало работ	Окончание работ	
МАФ	01.07.2022	30.09.2022	