








Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2021 Фев Мар	Кв. 2, 2021 Апр Май Июн	Кв. 3, 2021 Июл Авг Сен	Кв. 4, 2021 Окт Ноя Дек	Кв. 1, 2022 Янв Фев Мар	Кв. 2, 2022 Апр Май Июн	Кв. 3, 2022 Июл
1			Башенный кран	334 дней	Пн 22.03.21	Чт 30.06.22							
2			Монтаж БК на С1	22 дней	Пн 22.03.21	Вт 20.04.21							
3			Эксплуатация БК	312 дней	Ср 21.04.21	Чт 30.06.22	