

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2021			Кв. 2, 2021			Кв. 3, 2021			Кв. 4, 2021			Кв. 1, 2022	
							Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев
1			График ППР "CityLife" C1	533 дней	Вт 15.12.20	Чт 29.12.22														
2			Земляные работы	11 дней	Пн 04.01.21	Пн 18.01.21														
4			Свайное поле (постава и погружение)	15 дней	Вт 19.01.21	Пн 08.02.21														
6			Фундаменты (срубка оголовков свай,ростверк,гидроизоляция	24 дней	Вт 09.02.21	Пт 12.03.21														
8			Конкурс этап "Каркас" (монолит,каменная кладка,кровля)	45 дней	Вт 15.12.20	Пн 15.02.21														
12			Монтаж и пнр Башеного крана	45 дней	Пн 01.02.21	Пт 02.04.21														
13			Монолитные конструкции (ниже 0.000)	29 дней	Пн 15.03.21	Чт 22.04.21														
14			Вертикальные конструкции	14 дней	Пн 15.03.21	Чт 01.04.21														
15			Горизонтальные конструкции	10 дней	Пт 02.04.21	Чт 15.04.21														
16			Гидроизоляция и утепление вертикальных конструкций	15 дней	Пт 02.04.21	Чт 22.04.21														
17			Монолитные конструкции (выше 0.000)	209 дней	Пт 16.04.21	Ср 02.02.22														
18			1 этаж + пристрой (коммерция)	22 дней	Пт 16.04.21	Пн 17.05.21														
19			2 этаж	10 дней	Вт 18.05.21	Пн 31.05.21														
20			3 этаж	10 дней	Вт 01.06.21	Пн 14.06.21														
21			4 этаж	10 дней	Вт 15.06.21	Пн 28.06.21														
22			5 этаж	10 дней	Вт 29.06.21	Пн 12.07.21														
23			6 этаж	10 дней	Вт 13.07.21	Пн 26.07.21														
24			7 этаж	10 дней	Вт 27.07.21	Пн 09.08.21														
25			8 этаж	10 дней	Вт 10.08.21	Пн 23.08.21														
26			9 этаж	10 дней	Вт 24.08.21	Пн 06.09.21														
27			10 этаж	10 дней	Вт 07.09.21	Пн 20.09.21														
28			11 этаж	10 дней	Вт 21.09.21	Пн 04.10.21														
29			12 этаж	10 дней	Вт 05.10.21	Пн 18.10.21														
30			13 этаж	10 дней	Вт 19.10.21	Пн 01.11.21														
31			14 этаж	10 дней	Вт 02.11.21	Пн 15.11.21														
32			15 этаж	10 дней	Вт 16.11.21	Пн 29.11.21														
33			16 этаж	10 дней	Вт 30.11.21	Пн 13.12.21														
34			17 этаж	10 дней	Вт 14.12.21	Пн 27.12.21														
35			18 этаж	10 дней	Вт 28.12.21	Пн 10.01.22														
36			19 этаж	10 дней	Вт 11.01.22	Пн 24.01.22														
37			Кровля	7 дней	Вт 25.01.22	Ср 02.02.22														
38			Каменная кладка наружных и внутренних стен и перегородок	224 дней	Вт 18.05.21	Пт 25.03.22														
39			Подвал	10 дней	Вт 18.05.21	Пн 31.05.21														
40			1 этаж + пристрой (коммерция)	14 дней	Вт 15.06.21	Пт 02.07.21														
41			2 этаж	10 дней	Пн 05.07.21	Пт 16.07.21														
42			3 этаж	10 дней	Пн 19.07.21	Пт 30.07.21														
43			4 этаж	10 дней	Пн 02.08.21	Пт 13.08.21														
44			5 этаж	10 дней	Пн 16.08.21	Пт 27.08.21														
45			6 этаж	10 дней	Пн 30.08.21	Пт 10.09.21														
46			7 этаж	10 дней	Пн 13.09.21	Пт 24.09.21														
47			8 этаж	10 дней	Пн 27.09.21	Пт 08.10.21														
48			9 этаж	10 дней	Пн 11.10.21	Пт 22.10.21														
49			10 этаж	10 дней	Пн 25.10.21	Пт 05.11.21														
50			11 этаж	10 дней	Пн 08.11.21	Пт 19.11.21														

Стр. 1

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 1, 2021			Кв. 2, 2021			Кв. 3, 2021			Кв. 4, 2021			Кв. 1, 2022		
							Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	
51			12 этаж	10 дней	Пн 22.11.21	Пт 03.12.21															
52			13 этаж	10 дней	Пн 06.12.21	Пт 17.12.21															
53			14 этаж	10 дней	Пн 20.12.21	Пт 31.12.21															
54			15 этаж	10 дней	Пн 03.01.22	Пт 14.01.22															
55			16 этаж	10 дней	Пн 17.01.22	Пт 28.01.22															
56			17 этаж	10 дней	Пн 31.01.22	Пт 11.02.22															
57			18 этаж	10 дней	Пн 14.02.22	Пт 25.02.22															
58			19 этаж	10 дней	Пн 28.02.22	Пт 11.03.22															
59			Кровля	10 дней	Пн 14.03.22	Пт 25.03.22															
60			Конкурс этап Окна,балконные двери.отливы.откосы,подоконники.	34 дней	Пн 05.07.21	Чт 19.08.21															
64			Окна,балконные двери.отливы.откосы,подоконники.	194 дней	Пт 20.08.21	Ср 18.05.22															
84			Конкурс Этап Фасад	32 дней	Пт 15.04.22	Пн 30.05.22															
88			Фасад	75 дней	Вт 31.05.22	Пн 12.09.22															
97			Конкурс этап Витражи	40 дней	Вт 31.05.22	Пн 25.07.22															
101			Витражи	55 дней	Вт 26.07.22	Пн 10.10.22															
107			Конкурс этап Лифты	165 дней	Пт 01.10.21	Чт 19.05.22															
111			Монтаж лифтов,ПНР	90 дней	Пт 20.05.22	Чт 22.09.22															
112			Черновая отделка стен	95 дней	Пт 29.04.22	Чт 08.09.22															
132			Стяжка пола (черновая)	95 дней	Пт 06.05.22	Чт 15.09.22															
152			Внутренние электромонтажные работы	157 дней	Пн 28.03.22	Вт 01.11.22															
160			Внутренние слаботочные сети	121 дней	Пт 29.04.22	Пт 14.10.22															
168			Внутренние сети отопления	129 дней	Пт 29.04.22	Ср 26.10.22															
173			Конкурс этап БТП	75 дней	Пн 28.03.22	Пт 08.07.22															
177			Монтаж БТП	28 дней	Пн 11.07.22	Ср 17.08.22															
180			Внутренние сети ВиК	125 дней	Пт 29.04.22	Чт 20.10.22															
186			Вентиляция	169 дней	Пн 28.03.22	Чт 17.11.22															
193			Металлоконструкции	144 дней	Пт 29.04.22	Ср 16.11.22															
198			Чистовые отделочные работы МОП (потолки, стены, полы)	95 дней	Пт 01.07.22	Чт 10.11.22															
219			Конкурс этап Двери	70 дней	Вт 11.01.22	Пн 18.04.22															
223			Монтаж дверей	93 дней	Пт 13.05.22	Вт 20.09.22															
245			Конкурс этап Внутриплощадочные сети	32 дней	Пн 01.03.21	Вт 13.04.21															
249			Внутриплощадочные сети	75 дней	Ср 14.04.21	Вт 27.07.21															
255			Конкурс этап Благоустройство	32 дней	Вт 01.03.22	Ср 13.04.22															
259			Благоустройство	80 дней	Ср 13.04.22	Ср 03.08.22															
260			ЗОС	31 дней	Чт 17.11.22	Чт 29.12.22															