

График наруж.сети

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	2021	2022
					П1	П1
1	График ППР "CityLife"	105 дней	Ср 01.12.21	Вт 26.04.22		 0%
2	Внутриплощадочные сети	105 дней	Ср 01.12.21	Вт 26.04.22		 0%
3	Водопровод	90 дней	Ср 01.12.21	Вт 05.04.22		 0%
4	Канализация бытовая	90 дней	Ср 01.12.21	Вт 05.04.22		 0%
5	Ливневая канализация	90 дней	Ср 01.12.21	Вт 05.04.22		 0%
6	Тепловая трасса	90 дней	Ср 01.12.21	Вт 05.04.22		 0%
7	Наружние инженерные сети - сдача, справки о выполнении ТУ	15 дней	Ср 06.04.22	Вт 26.04.22		 0%