
График ЭС Начало Окончание
Внутренние электромонтажные работы Пн 11.05.22 Пн 07.11.22
   Магистральный кабель Пн 11.05.22 Чт 28.07.22
   Монтаж щитов в МОП и Электрощитовой Пт 29.07.22 Пн 29.08.22
   Контур заземления по фасаду здания Пт 29.07.22 Пн 29.08.22
   Контур заземления: кровля здания, внешний контур Пт 29.07.22 Пн 29.08.22
   Пусконаладочные работы Вт 27.09.22 Пн 07.11.22


