
График работ П1 Начало Окончание
Внутренние слаботочные сети Пн 16.05.22 Пн 07.11.22
   Сети связи. Монтаж кабелей. Пн 16.05.22 Чт 02.06.22
   Пожарная сигнализация. Монтаж кабелей. Пт 03.06.22 Пн 04.07.22
   Пожарная сигнализация. Оборудование. Пт 03.06.22 Пн 04.07.22
   Диспетчеризация лифтов Пн 03.09.22 Пт 14.09.22
   Домофон. Пт 03.06.22 Чт 30.06.22
   Автоматизация противопожарной вентиляции Вт 05.07.22 Пн 15.08.22
   Комплексные пусконаладочные работы Вт 27.09.22 Пн 07.11.22


