
Ид. Режим 
задачи

Название задачи Начало Окончание

1 График НЭО Пт 01.07.22 Пн 26.09.22
2 Устройстово 

подземной части
Пт 01.07.22 Пн 15.08.22

3 Устройство 
надземной части

Вт 16.08.22 Пн 26.09.22

В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С
14 Фев '22 21 Фев '22 28 Фев '22 07 Мар '22 14 Мар '22
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